



2025 PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES



CONCERTACIÓN



SEGUIMIENTO



CAPACITACIÓN



PARTICIPACIÓN

Diálogo y Concertación
por una **vida digna**
para todas y todos

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – Región Amazonas

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

POR LÍNEAS DE ACCIÓN

CONCERTACIÓN DE PROPUESTAS.

Actividades	Meta/s	Cronograma						Responsable/s
		I bim	II bim	III bim	IV bim	V bim	VI bim	
Seguimiento a la Publicación en el Peruano la ordenanza Regional del Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026 Región de Amazonas	Ordenanza Regional N°....	x						Consejo Regional CER
Publicación de informe de balance del Acuerdo de Gobernabilidad del año 2024. En versión amigable.	Publicación	x						Coordinador Regional de la MCLCP- A
Reunión con el Consejo Regional para el seguimiento de los acuerdos asumidos en la reunión del 22 de febrero del 2024 del Acuerdo de Gobernabilidad.	1 reunión			x		x		Equipo técnico de la MCLCP Amazonas
Activación de la Mesa Provinciales de: Bagua y Utcubamba.	02 mesas		x		x			Equipo técnico de la MCLCP-A, Gobiernos Locales
Conformación de Mesas temáticas por dimensiones(social, económico, ambiental e institucional)	01 documento por tema		X	x	X	X		Equipo técnico de la MCLCP-A, Facilitadores, coordinación y CER
Reconocimiento y Elaboración del Plan de Trabajo y Reglamento de la Red de Integridad Amazonas	02 documento	x						Integrantes de la Red de Integridad
Seguimiento a la Comisión de gestión del Parque Industrial de la Región Amazonas	01 informe	x	x					Dimensión Económica Equipo técnico de la MCLCP-A

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – Región Amazonas

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

SEGUIMIENTO CONCERTADO

Actividades	Meta/s	Cronograma						Responsable/s
		I bim.	II bim	III bim.	IV bim.	V bim	VI bim	
Informes de Seguimiento Concertado Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2025 dimensiones: Social, económico, ambiental e institucional	01 Informe por dimensión				x			Secretaría Técnica-MCLCP y Facilitadores
Informe de la Conclusión del año escolar (2024) y el Buen inicio del Año Escolar (2025)	02 documento de reporte			x				Sector Educación, Gobierno Regional y CER
Socialización de las actividades realizadas por Equipo Técnico de la MCLCP	Reunión	x	x	x	x	x	x	Coordinador y Equipo Técnico
Seguimiento a temas específicos por acuerdos tomados por el CER	01 documento de reporte				x			Secretaría Técnica de la MCLCP, Coordinador y GORE-A
Socialización de los informes emitidos de la Contraloría General de la Republica.	Reunión			x		x		Contraloría General de la Republica

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Actividades	Meta/s	Cronograma						Responsable/s
		I bim.	II bim.	III bim.	IV bim.	V bim	VI bim	
Capacitación al CER de la Mesa Regional para la elaboración del Acuerdo de Gobernabilidad 2027-2030	01 taller			x				Mesa Nacional, Coordinador Regional Equipo técnico
Encuentro con las Mesas Provinciales en Bagua	01 encuentro				x			Gobierno Local Bagua - CER
Capacitación a la sociedad civil organizada y Gobiernos Provinciales sobre asignación presupuestal	02 capacitaciones		x					CER CONECTAMEF
Capacitación de los Comités Ejecutivos de las Mesas Provinciales:								
Capacitación sobre asignación presupuestal a sociedad civil organizada y Gobiernos Distritales	02 capacitaciones		x		x			CEP CONECTAMEF

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza – Región Amazonas

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Actividades	Meta/s	Cronograma						Responsable/s
		I bim.	II bim.	III bim.	IV bim.	V bim	VI bim	
Fortalecimiento y funcionamiento del Comité Ejecutivo Regional:								
Instalación anual del Comité Ejecutivo Regional.	01 reunión	x						Secretaría Técnica, coordinación y CER
Reuniones bimensuales del Comité Ejecutivo Regional.	6 reuniones (bimestral)	x	x	x	x	x	x	Secretaría Técnica, coordinación y CER
Mesas temáticas de trabajo por dimensiones mesas	x	x	x	x	x	x	Facilitadores y Equipo Técnico de la Mesa.
Aprobación del POA 2025	01 documento del POA	x						Secretaría Técnica, coordinación y CER
Acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones del Estado	Visitas	x	x	x	x	x	x	Coordinación + secretaria técnica
Reunión con los Past Coordinadores para el fortalecimiento de la MCLCP Amazonas.	02 reuniones		x		x			Coordinación + secretaria técnica
Participación de la MCLCP Amazonas en los diferentes espacios de articulación Regional.	Presencia en espacios de concertación	x	x	x	x	x	x	Coordinación, secretaria técnica y CER
Apoyo al funcionamiento de los Comités Ejecutivos de las Mesas Provinciales:								
Instalación de los Comités Ejecutivos Provinciales de la Mesa de Chachapoyas, Luya y Condorcanqui (Mesas Activas)	01 reunión por Mesa Local	x						Secretaría Técnica, Promotora Regional, coordinación provincial y CEP
Fortalecimiento a las Mesas Provinciales para su funcionamiento regular	01 informe de actividades	x	x	x	x	x	x	Promotor Regional, coordinación provincial y CEP
Participación de las Mesas Provinciales en los diferentes espacios de articulación Local	Presencia en espacios de concertación	x	x	x	x	x	x	Coordinación Provincial y CEP