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Dialogo Regional
“Las inversiones del Gobierno Regional de Pasco al décimo mes del 2025:
Avances, Limitaciones y Retos”

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Encontrandonos a menos dos meses para culminar el presente ano, se hace evidente la preocupacion
de diversos sectores y actores sociales por la verdadera situacién de la ejecucion de los proyectos en
las diversas instituciones de nuestra regién, siendo el Gobierno Regional de Pasco, uno de los que mas
interés suscita en el escenario publico y privado.

Reconociendo que la mayoria de los proyectos que se tienen previstos en el Gobierno Regional de
Pasco buscan atender las necesidades bdsicas de la poblacidn, proyectos que ademads inciden
directamente en la situacién de pobreza de nuestra poblacién, es que el Comité Ejecutivo Regional de
la Mesa de Concertacién para la Lucha Contra la Pobreza de Pasco, acordé llevar a cabo una actividad
publica que cuente con informacidn directa del propio Gobierno Regional de Pasco.

En ese sentido, con el objetivo de generar informacion sobre el avance en la ejecucién presupuestal y
fisica de las principales inversiones del Gobierno Regional de Pasco hasta el momento, asi como de las
limitaciones que se tienen para la normal ejecucion de las obras y reflexionar sobre las principales
acciones que se necesitan implementar para superar los problemas presentados, la Mesa de
Concertacién para la Lucha Contra la Pobreza de Pasco organizé el jueves 24 de noviembre del
presente afio el Didlogo Regional “Las Inversiones del Gobierno Regional de Pasco al décimo mes del
2025: Avances, Limitaciones y Retos”.

Producto de la informacidn recibida y las opiniones vertidas por el expositor, panelistas y publico
asistente, quienes participamos del Diglogo Regional “Las Inversiones del Gobierno Regional de Pasco
al décimo mes del 2025: Avances, Limitaciones y Retos”, nos dirigirnos a todas las autoridades,
funcionarios, lideres y organizaciones sociales, medios de comunicacidn y la poblacién pasquefia en
general, para dar a conocer las principales reflexiones a las que arribamos durante el Didlogo Regional,
las cuales resumimos a continuacion:

1. Se reconoce los avances en la ejecucién presupuestal de inversiones que muestra a la fecha el
Gobierno Regional de Pasco, aunque se remarca que no es suficiente mostrar el avance
presupuestal, ya que lo que realmente define una gestion adecuada es el avance fisico de los
proyectos.

2. Llamala atencién la ausencia injustificada de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Pasco, que hubiera contribuido a aclarar y conocer a detalle la situacidon de varios
proyectos de inversion que se encuentran paralizados o muy retrasados a la fecha, varios vienen
incluso de gestiones anteriores, entre los que se encuentran los Hospitales de Oxapampa y Villa
Rica y el Centro de Salud de Yanahuanca, el Terminal Terrestre de Cerro de Pasco, la Institucion
Educativa Maria Parado de Bellido, la carretera de la Quinua, el camino vecinal en el tramo
Majontini — Valle Nazaret, entre otros.

3. Los asistentes reconocen que varios de los problemas que tienen algunos proyectos devienen de
expedientes técnicos defectuosos y contrataciones que corresponden a gestiones anteriores, sin
embargo, encontrandonos a tres afios de la presente gestidn, estos problemas ya tendrian que
haberse solucionado.

4. El retraso o paralizacién de una obra no solo afecta la imagen y econdmicamente a cualquier
institucion, sino que principalmente afecta, directa e indirectamente, a la prestaciéon de
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determinados servicios, muchos de ellos bdasicos o esenciales para cuidar y mejorar las
condiciones de vida de la poblacidn, especialmente de aquellas en situacién de pobreza y
vulnerabilidad.

5. Sl bien el Gobierno Regional de Pasco tiene el mayor presupuesto para inversiones, también
existen municipalidades que tienen asignados presupuestos nada despreciables, siendo necesario
observar lo que sucede en cada uno de ellos, o al menos en los que manejan los mayores
presupuestos.

A partir de las reflexiones mencionadas, nos dirigimos a todas las autoridades, funcionarios, lideres y
organizaciones sociales, medios de comunicacién y la poblacidon pasqueia en general, para formular
las siguientes recomendaciones:

1. El Gobierno Regional de Pasco requiere reforzar las gestiones necesarias para poder reiniciar la
obras detenidas y paralizadas, sobre todo aquellas que vienen de gestiones anteriores y muestran
un retraso preocupante en su ejecucion, ya que los mas perjudicados con esta situacion es la
poblacién que requiere o utiliza los servicios que interviene el proyecto.

2. El Gobierno Regional de Pasco necesita reforzar y mejorar los procesos y mecanismos para contar
con personal adecuado a los requerimientos que demanda el volumen de presupuesto y
proyectos, ya que se han evidenciado procesos internos que demoran mucho o que dejan mucho
gue desear.

3. El Gobierno Regional de Pasco requiere intensificar las gestiones y coordinaciones necesarias para
garantizar la maxima ejecucién del presupuesto para inversiones, sobre todo en aquellas obras
gue son financiadas con recursos del tesoro publico que devuelven dinero si no es gastado en el
afio fiscal respectivo.

4. El Gobierno Regional de Pasco, junto a los demas Gobierno Regionales de nuestro pais, pueden
generar y sugerir iniciativas legislativas y normativas ante las instancias pertinentes para mejorar
los procesos de contrataciones y solucion de controversias, lo cual contribuird a agilizar estos y
otros procesos; pero ademas pueden interceder colectivamente ante el Ministerio de Economia
y Finanzas y otros ministerios para agilizar las gestiones y transferencias que se realizan vy
demandan de estos.

5. El Consejo Regional necesita reforzar su capacidad fiscalizadora y de difusidon de las acciones
realizadas y los hallazgos encontrados, debido a que se percibe apatia y desinterés en la mayoria
de los consejeros regionales.

6. Necesitamos como poblacién, sobre todo la que se beneficia directamente de determinados
proyectos, reforzar los mecanismos de vigilancia y difusién de la situacion en la que se encuentran
los proyectos que nos involucran, ya que hace varios afos se observa una escasa participacion
organizada en los asuntos publicos.

7. Los asistentes reconocen que, si bien es cierto que la mayor atencion en la ejecucion de proyectos
la tiene el Gobierno Regional de Pasco, no debemos perder de vista lo que sucede en cada uno de
los 29 gobiernos locales de nuestro departamento, porque varios de ellos presentan problemas
similares o peores a los manifestados por el Gobierno Regional de Pasco.

Cerro de Pasco, noviembre 26 del 2025



